

**DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO****n. 22 del 31/03/2023**

Lavori di realizzazione loculi cimitero San Leo Il Stralcio – CUP C15H22000450005 – CIG 9421528ADA  
approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, liquidazione del credito residuo alla ditta  
C.S.P.S. Europa Costruzioni srl.

**VISTA** la Determina dell'Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi del 08/08/2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi all'ampliamento interno del cimitero di San Leo ed autorizzato l'avvio della procedura per l'aggiudicazione dei lavori, con il seguente quadro economico:

Descrizione		Importo
<b>Importo complessivo delle opere</b>	€	<b>83.520,00</b>
Importo non soggetto a ribasso	€	14.131,13
Importo soggetto a ribasso	€	69.388,87
Ribasso d'asta	€	18,87%
Importo del ribasso	€	13.093,67
Importo ribassato	€	56.295,20
<b>IMPORTO TOTALE NETTO LAVORI</b>	€	<b>70.426,33</b>

**DATO ATTO** che:

- con Determinazione dell'Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi n. 52 del 16/11/2022 è stata approvata la proposta di aggiudicazione, all'esito della procedura svolta i sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016, relativa all'affidamento dei lavori di "realizzazione del blocco di loculi all'interno del cimitero di San Leo – Secondo Stralcio";
- detti lavori sono stati affidati alla ditta C.S.P.S. Europa Costruzioni srl, con sede in Civitella in Val di Chiana Via della Fattoria 9, codice fiscale e partita iva 02361940519, che ha offerto un ribasso del 18,87% sull'importo a base di gara, per un importo di aggiudicazione pari a 56.295,20 oltre € 14.131,13 per oneri della sicurezza, per complessivi € 70.426,33;
- che per effetto di tale aggiudicazione il nuovo quadro economico è stato così ricomposto:

Descrizione		Importo
A - LAVORI		
Lavori (con S.G. al 15% utile al 10%)	€	56.295,20
Oneri sicurezza stimati dal C.S.P. con S.G. al 15%	€	14.131,13
<b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI</b>	€	<b>70.426,33</b>
<b>IMPORTO DEL RIBASSO (somme a disposizione)</b>	€	<b>13.093,67</b>

**PRESO ATTO** che l'importo complessivo dei lavori affidati al netto del ribasso d'asta del 18,87% e degli oneri fiscali, è passato da € 83.520,00 ad € 70.426,33;

**VISTA** la perizia di variante n. 1 rimessa in data 28/02/2023 dal Direttore Lavori arch. Russano a seguito della revisione di n. 5 prezzi di materiali (casceformi in legno, acciaio per armatura, cls C 25/30 (veletta), scossaline e ore aggiuntive lavoro operai), che ha portato ad un incremento di Euro 3.140,74.

**DATO ATTO** che la fine dei lavori è avvenuta in data 01/03/2023 e quindi entro i termini del cronoprogramma indicati in n. 90 giorni lavorativi dalla data di consegna dei lavori;

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori del 27/03/2023 predisposto dal Direttore dei Lavori, arch. Martin Russano, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e completati e rilevato che occorre provvedere alla sua approvazione;

**VISTA** la fattura n. 03 emessa dalla ditta C.S.P.S. Europa Costruzioni srl il 06/03/2023 dell'importo di € 24.086,98 oltre iva 10%, per complessivi € 26.495,68;

**VERIFICATO** che:

- le somme da liquidare rientrano nei limiti dell'impegno su cui sussiste disponibilità;
- i conteggi esposti sono stati controllati e riscontrati esatti;
- sono state osservate le disposizioni della circolare del 12.08.2011, prot. n. 20443, in merito all'acquisizione del DURC;
- il CIG assegnato a tali lavori è il seguente: 9421528ADA
- il CUP è: C15H22000450005

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- Viste le linee guida ANAC di attuazione del suddetto codice;
- il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) di autorizzare la perizia di variante n. 1 dovuta alla revisione di prezzi così come sopra esposti;
- 2) di liquidare alla ditta C.S.P.S. Europa Costruzioni srl con sede in Civitella in Val di Chiana (Ar) via della Fattoria, 9 – codice fiscale e partita iva 02361940519, la fattura n. 03 del 06/03/2023 dell'importo complessivo di € 24.086,98 oltre iva di legge;
- 3) di dare atto che si provvederà allo svincolo della cauzione definitiva
- 4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Elena Graverini.

L' Amministratore Unico  
Dott. Guglielmo Borri